

## **Zeitplan unter Druck Boeing deutet Verlegung der ersten Lieferung einer 747-8 an**

SEATTLE - Die Lieferung der ersten Boeing 747-8F könnte sich vom vierten Quartal in das Frühjahr 2011 hinein verzögern. Der Zeitplan bis zur ersten Auslieferung gerate zunehmend unter Druck, gestand Boeing am Mittwoch bei Vorlage seiner Quartalszahlen ein.

Gegenwärtig plant der Konzern die Übergabe des ersten Flugzeugs an Cargolux aber noch vor dem Jahreswechsel. Boeing setzt aktuell vier Maschinen in der Flugerprobung des neuen 747- Programms ein. In diesem Monat hatte Seattle bereits eingeräumt, dass sich auch die Auslieferung der ersten 787 in das neue Jahr hinein verschieben könnte.